

**План - график  
по введению и реализации перехода на ФГОС НОО  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью  
в МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска**

<b>№ п/п</b>	<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Форма</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1.</b>	<b>Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</b>			
1.1	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	до 28.08.2016	Совещание при директоре	Ущев А. В., директор
1.2	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью в 2016 году	до 28.08.2016	Приказ	Ущев А. В., директор
1.3	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	до 28.08.2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальных классов
1.4	Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам)	до 28.08.2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя начальных классов
1.5	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	до 28.08.2016	Заседание ШМО учителей начальных классов (протокол)	Добкина Т. В., руководитель ШМО учителей начальных классов
1.6	Подготовка отчета по результатам обсуждения	до 28.08.2016	Протокол	Добкина Т. В., руководитель ШМО

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
				учителей начальных классов
1.7	Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО»	Август 2016	Совещание при директоре	Ущев А. В., директор
<b>2.</b>	<b>Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
2.1	Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки и др.)	до 28.08.2016	Должностные инструкции. Приказ	Ущев А. В., директор
2.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 28.08.2016	План	Ущев А. В., директор
2.3	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО);	до 28.08.2016	План	Малькова Е. В. заместитель директора по УВР, Андропова С. С. заместитель директора по ВР, Добкина Т. В., руководитель ШМО учителей начальных классов
2.4	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	до 28.08.2016	АООП	ШМО учителей начальных классов
<b>3.</b>	<b>Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
3.1	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	по отдельному плану	Дистанционно, очно	Малькова Е. В., заместитель директора

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
				по УВР
3.2	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	2016-2017 учебный год	План	Малькова Е. В., заместитель директора по УВР
3.3	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	Малькова Е. В., заместитель директора по УВР
<b>4</b>	<b>Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
4.1	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	до 01.09.2016	Информационная справка	Ущев А. В., директор Шиндина Т. Н. заместитель директора по АХЧ, Малькова Е. В. заместитель директора по УВР
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	до 01.09.2016	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Ущев А. В., директор Шиндина Т. Н. заместитель директора по АХЧ
4.3.	Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	2016-2017 учебный год		Ущев А. В., директор Шиндина Т. Н. заместитель директора по АХЧ
4.4.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование	2016-2017 учебный год	Формирование заказа по учебной литературе	Евдокимова С. А., библиотекарь

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО			
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	Сентябрь 2016	Родительское собрание	Классные руководители 1-х классов
5.2.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и УО	В течении года	Раздел на школьном сайте «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и УО»	Ущев А. В., директор школы
5.4	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов.	В течении года	Отчёт по проведённому мониторингу	Малькова Е. В. заместитель директора по УВР
5.5	Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	июнь 2016	Страница на школьном сайте	Агинова М.А. заместитель директора по УВР